Шеповалов В. М.

Выпуск нового спектакля: планирование

1. Период идеи.

1.1. Появления в долгосрочных планах театра (от 3-х до 5-ти лет) новой постановки. Это диктуется, во-первых, спецификой самого театра, во-вторых, художественным руководителем театра, в-третьих, прогнозами на потребности зрителя.

1.2. Формирование постановочной бригады (режиссер, художник, композитор, балетмейстер и т.

1.3. Этот процесс имеет очень много форм. Это и личные контакты художественного руководства театра, связи данного театра с другими театрами творческими узами, Это и конкурсная система, когда несколько творческих бригад работает над одним спектаклем и т.д.

1.4. Появление в ближайших планах театра новой постановки, заключение договоров с конкретными творческими исполнителями и приказ по театру о новой постановке.

2. Подготовительный период.

2.1. Изготовление макета спектакля;

2.2. Работа над планировками спектакля по картинам;

2.3. Обсуждение макета с учетом предварительной работы над планировками спектакля, во-первых, на техническом совете театра с приглашением специалистов от города, имеющих полномочия по надзору (по технике безопасности, по пожарной безопасности и т.д.), составление предварительного графика выпуска спектакля и, во-вторых, на художественном совете театра, где окончательно принимается решение о постановке спектакля в данной, предложенной постановочным коллективом форме;

2.4. Создание габаритных чертежей новой постановки; д) Разработка проектно-расчетной документации (составление технологической описи декораций, бутафории и костюмов, составление предварительной заявки на материалы для изготовления декораций, бутафории и костюмов, уточнение световых возможностей театра в создании светового обеспечения спектакля и при необходимости составление заявки на световую аппаратуру);

2.5. Создание рабочих чертежей на декорацию, мебель, бутафорию;

2.6. Расчет силовых конструкций (станков, подвесных конструкций) на прочность и жесткость;

2.7. Составление предварительной сметы спектакля на декорации, мебель, бутафорию, костюмы и др. затраты на спектакль;

2.8. Уточненные списки составов исполнителей;

2.9. Составление окончательной заявки на материалы;

2.10. Составление окончательного графика выпуска нового спектакля.

3. Производственный период.

3.1. Составление графика производства декораций, костюмов, бутафории;

3.2. Установление формы контроля за изготовлением материального оформления спектакля и ответственных лиц;

3.3. Составление сметы затрат производства материального оформления;

3.4. Заявка на материалы для производства;

3.5. Определение трудозатрат и количества занятых на производстве специалистов, а также количество профессий;

3.6. Приобретение материалов для производства;

3.7. Распределение и выдача заданий по изготовлению материального оформления спектакля по цехам и конкретным исполнителям;

3.8. Изготовление жестких декораций /слесарный участок, столярный участок, бутафорский участок, живописный зал, монтаж узлов/;

3.9. Изготовление мягкой декорации /красильно-прачечное производство, участок пошива мягких декораций, живописный зал/;

3.10. Изготовление бутафории /слесарный участок, столярный участок, бутафорский участок/;

3.11. Изготовление живописных завес /слесарный участок, столярный участок, бутафорский участок, живописный зал/;

3.12. Изготовление костюмов /снятие мерок, красильно-прачечный участок, участок закроя и пошива костюмов, участок трикотажа и вышивки, примерки костюмов/;

3.13. Изготовление головных уборов /снятие мерок, участок головных уборов, при необходимости другие участки производства и примерка на актера/;

3.14. Изготовление обуви /снятие мерок, участок изготовления обувных колодок, участок пошива обуви, примерка на актера/;

3.15. Изготовление париков /пастижерное производство, парикмахеры-гримеры/;

3.16. Изготовление цветов /цветочное производство/;

3.17. Приобретение дополнительного оборудования /подъемно-механического, осветительной приборов, звуко-музыкальной аппаратуры/;

3.18. Заказ исходящего реквизита;

3.19. Прием материального оформления нового спектакля под материальную ответственность начальниками эксплутационных цехов.

4. Репетиционный период.

4.1. Составление плана сценического выпуска спектакля /общий план выпуска, составление плана световых и монтировочных репетиций выпуска спектакля/;

4.2. Репетиции спектакля в классах (если это касается музыкального театра) либо застольный период читок (если это касается драматического театра);

4.3. Составление выписки мебели и реквизита совместно с режиссером и художником для выгородочных репетиций;

4.4. Подбор мебели, выгородок и костюмов для выгородочных репетиций на малой либо репетиционной сцене;

4.5. Репетиции на малой либо репетиционной сцене в выгородках;

4.6. Репетиции в выгородках на основной сцене;

4.7. Приемка декораций на сцене по картинам;

4.8. Примерка костюмов на сцене по группам;

4.9. Репетиции в выгородках на основной сцене с частичной подачей готовых элементов декораций и костюмов;

4.10. Монтировочные репетиции /уточняются по картинные планировки установки жестких декораций и планировки навески завес, монтируется декорация с проверкой узлов соединения на прочность и скорость, определяется готовность изделий, определяют и отрабатываются перемены картин спектакля, ставятся “марки” на планшете сцены и подъемах либо пульте верхней сцены, составляется партитура проведения спектакля по переменам по порядку и времени, проверяются “просмотры” из зрительного зала на предмет правильной развески мягких декораций и установки жестких конструкций с их соответствием художественному замыслу и макету;

4.11. Световые репетиции /создается светоцветовая легенда спектакля, план развески дополнительной световой аппаратуры, готовятся световые фильтры, создается планировка и выписки по направке, фокусировке  и фильтровки световых приборов, монтируется дополнительная аппаратура, происходит по актам направка и фильтровка  приборов как внутреннего сценического, так и выносного света, ставится предварительный свет картин и их переходов, создается предварительной световая партитура спектакля (без актеров), окончательная установка положений света и создание окончательной партитуры в процессе работы с актерами/;

4.12. Работа мебельно-реквизиторской группы; Работа над гримам.

5. Выпускной период.

5.1. Календарный план выпуска спектакля;

5.2. Репетиции с актерами по актам (в музыкальном театре этот период делится на репетиции под рояль и под оркестр);

5.3. Репетиции прогонные (в музыкальном театре этот период делится на репетиции под рояль и под оркестр);

5.4. Генеральная репетиция.

6. ТЕМА: Премьера.
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